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摘要

受泉州市财政局委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）

对 2023 年“黎明职业大学产教融合实训大楼”项目开展绩效评价，

形成评价报告。

本次评价的目的在于：通过绩效评价，衡量专项债的产出与

效益，了解、分析、检验项目资金是否能够达到预期目标，为预

算安排提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问

题、改进工作，进一步加强项目管理，提高专项债使用效益。

本次评价对象即资金使用与管理的责任主体为黎明职业大学，

根据 2021 年 6 月 24 日泉州市政府投资项目评审中心出具的《黎

明职业大学产教融合实训大楼概算审核意见书》（泉投审概〔2021〕

8 号），“黎明职业大学产教融合实训大楼”总投资概算控制在

19307.12 万元以内。根据 2023 年 6 月黎明职业大学编制的《2023

年第二批福建省政府专项债券黎明职业大学产教融合实训大楼项

目实施方案》，2023 年发行专项债券 4500 万元,占总投资概算的

23.30%。本次评价范围为 2023 年“黎明职业大学产教融合实训大

楼”专项债券项目，项目预算资金为 4500 万元，截至 2023 年 12

月 31 日，本项目通过国库集中支付方式支出 4500 万元，预算执

行率为 100%。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，

设计并建立包括项目决策、过程、产出及效益 4 个级指标，在此

基础上建立 3 级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查

结果对项目实施绩效评价进行打分。

经评价，“黎明职业大学产教融合实训大楼”得分为 85.7 分，



等级为“良”。

该项目目前进度为：建设施工合同明确要求在开工令（实际

开工令时间 2023 年 4 月 7 日）发布后的 475 个日历日（即 2024

年 7 月 25 日）内完成 1#、2#产教融合实训大楼楼栋全部工程内

容并达到国家验收标准。截至 2024 年 6 月，实训大楼主体结构封

顶，已完成五方责任主体预验收及节能验收，目前正在组织室外

景观及配套工程施工，办理主体建筑各项验收手续，将于 2024 年

秋季正式投用，符合合同工程进度。

同时，评价也发现存在的一些主要问题：一是未能在可研报

告批复有效期内进行开工建设，且未履行延期审批程序；二是招

标文件公开发布获取的时限未能满足政府采购法实施条例所规定

的标准要求；三是施工图审查服务直接指定第三方机构，未遵循

随机抽选施工图审查机构的相关要求；四是主体工程、绿色建筑

和消防设计施工图纸审查进度未能如期达到合同约定的时间节点

要求。

针对存在的主要问题，报告建议：一是建立项目时间管理机

制和延期申请的标准操作程序；二是加强招投标过程的合规培训，

对招标流程进行监控；三是强化施工图审查等业务流程管理，制

定合规与应急响应策略；四是加强项目管理和进度监控，保证合

同约定进度。

此外，我们提请委托方及主管部门对黎明职业大学产教融合

实训大楼专项债券偿付风险进行关注，主要为资金偿还能力和未

来收入来源情况。
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为全面了解专项债资金使用效益，强化支出责任和效率意识，

加强专项债使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理

办法》（财预〔2020〕10 号），泉州市财政局（以下简称“市财政

局”）委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司（以下简称“第

三方机构”）对黎明职业大学 2023 年度“黎明职业大学产教融合

实训大楼”项目开展专项债绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景

2019 年 1 月 24 日国务院印发的《国家职业教育改革实施方

案》（国发〔2019〕4 号）、2019 年 3 月 29 日教育部和财政部印发

的《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》

（教职成〔2019〕5 号）等文件都明确支持和鼓励职业院校与行业

企业建设实训基地。2019 年 9 月 25 日，国家发改委、教育部等

六部委正式印发《关于印发国家产教融合建设试点实施方案的通

知》（发改社会〔2019〕1558 号），明确试点建设首批国家产教融

合型城市的省、自治区、直辖市和计划单列市共 21 个，其中福建

省入选并可推荐一个试点城市。泉州市作为福建省唯一试点城市，

被推荐上报国家发改委、教育部。黎明职业大学作为主要单位，

按照泉州市政府及上级有关部门的要求，直接全程参与了《泉州

市建设国家产教融合型城市试点方案》的制定，并积极协同做好
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项目试点前期工作。

建设国家产教融合型城市的核心内容就是要建设符合地区经

济产业发展需要的高水平、专业化的产教融合实训基地；同时黎

明职业大学作为全省职业高等院校的领头羊和国家“双高计划”

建设单位，建设产教融合实训基地是贯彻国家产业转型升级和职

业教育改革的必然要求。为此，黎明职业大学积极响应发展需要，

通过实训楼项目，进一步加强理论教学与实践训练的结合，构建

校企合作平台，提高职业教育与区域经济（纺织、家居装饰、食

品饮料等行业）、人力资源的适配及需求满足程度。

2.项目立项情况

黎明职业大学向泉州市发展和改革委员会提交《黎明职业大

学关于报请批准产教融合实训大楼项目建议书暨可行性研究报告

的请示》（黎大〔2020〕26 号），经审批，泉州市发展和改革委员

会于 2020 年 8 月 21 日进行批复（泉发改审〔2020〕48 号），确认

项目建设及总投资估算情况如下：

（1）项目名称：黎明职业大学产教融合实训大楼

（2）项目单位：黎明职业大学

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：泉州市丰泽区通港西街 298 号

（5）建设内容及规模：

项目位于黎明职业大学扩建校区（三期）的北侧，用地红线

范围面积 27482.99 ㎡，总建筑面积 41092.55 ㎡，其中计容建筑

面积 32375. 21 ㎡，不计容建筑面积 8717. 34 ㎡。主要建设 2 幢

5 层的产教融合实训大楼（其中 2#楼设置地下室）以及相应的电
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力、给排水、消防、挡土墙和道路广场等配套工程。

（6）建设期限：24 个月

（7）总投资估算及资金来源：项目总投资估算 22275.00 万

元，资金来源由项目单位多渠道筹措解决。

（8）批准项目的相关文件：建设项目用地预审与选址意见

书（用字第 350500202000007 号）

3.项目概算

本项目主管单位泉州市教育局向泉州市发展和改革委员会提

交《泉州市教育局关于申请批准黎明职业大学产教融合实训大楼

初步设计的函》（泉教建函〔2021〕4 号），经审批，泉州市发展和

改革委员会于 2021 年 7 月 2 日进行复函（泉发改审〔2021〕46

号），确认项目总投资概算控制在 19307.12 万元以内。建设内容

及规模确定如下：

项目位于黎明职业大学扩建校区（三期）的北侧，用地红线

范围面积 27482.99 ㎡，总建筑面积 39650.61 ㎡，其中计容建筑

面积 32839.48 ㎡，不计容建筑面积 6811.13 ㎡。建设 2 幢产教融

合实训大楼，其中 1#楼地上 5 层，建筑面积 9815.81 ㎡；2#楼地

下 1 层，地上 5 层，建筑面积 29834.80 ㎡。主要建设内容为土建

工程、安装工程（含单体空调的设备购置）及给排水、电气、弱电

管网、景观、挡土墙和道路广场等室外配套工程。

（二）项目资金情况

1.项目资金计划筹措

根据 2023 年 6 月黎明职业大学编制的《2023 年第二批福建

省政府专项债券黎明职业大学产教融合实训大楼项目实施方案》，
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方案中明确本项目为续发专项债项目，通过发行专项债券募集资

金 5500 万元（15 年期，年利率 3.30%），占项目总投资估算的

24.42%；其中，2023 年计划发行专项债券 4500 万元,2024 年计划

发行专项债券 1000 万元。本项目计划筹措资金情况如下：

单位：万元

序号 项目

建设期

总投资估算值
2022年

已筹措

2023 年

计划筹措

2024 年

计划筹措

第 1年 第 2年 第 3年

1
财政安排资金

（教育强国专项资金）
6500 1500 0 8000

2 自筹资金 84.52 79.2 8856.58 9020.3

3 地方政府专项债券 0 4500 1000 5500

4 合计 6584.52 6079.2 9856.58 22520.3

本表数据来源：《2023 年第二批福建省政府专项债券黎明职业大学产教融合实训大楼项

目实施方案》

2.项目资金实际筹措

2023 年本项目已通过发行专项债券募集资金 4500 万元（15

年期，年利率 3.30%），占项目累计已投资金额的 35.13%。本项目

实际已筹措资金情况如下：

单位：万元

序号 项目

建设期

累计已投资金额
2022 年

实际已筹措

2023 年

实际已筹措

2024 年

实际已筹措

第 1年 第 2年 第 3年

1
财政安排资金

（教育强国专项资金）
6500 1500 0 8000

2 自筹资金 231.045792 49.4199 30.0831 310.548792

3 地方政府专项债券 0 4500 0 4500

4 合计 6731.045792 6049.4199 30.0831 12810.54879

本表数据来源：黎明职业大学明细账

3.项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，累计支出 12780.465692万元。其

中 2023 年专项债累计支出 4500 万元，预算执行率为 100%。2023

年当年支出情况及项目累计支出情况详见如下各表：
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2023 “黎明职业大学产教融合实训大楼”项目支出情况表

序

号
合同日期 合同名称 被委托单位

招投标方式

（包括公开招投

标、竞争性磋

商、直接委托等

等）

合同金额（元） 2023年实际支出（元）

合同总金额 其中：实训大楼
①教育强国专项资

金
②专项债资金

③其他（如行业

企业支持资金、

学校自筹资金）

1
2020年 1月 20

日

工程咨询服务合同

项目名称：黎明职业大学产教融合

实训大楼

泉州市贯弘投

资咨询有限公

司

直接委托 45,000.00 45,000.00

2
2020年 10月

29 日
规划指标计算与复核委托合同

泉州市规划勘

测研究院
直接委托

根据勘测工作量予

以结算

根据勘测工作量予

以结算

3
2020年 9月 17

日

黎明职业大学产教融合实训大楼初

步设计合同（专业建设工程）

华地设计有限

公司
邀请招标 764,187.00 764,187.00

4
2020年 10月

16 日

地质灾害危险性评估合同书

项目名称：黎明职业大学产教融合

实训大楼地质灾害危险性评估

福建省建筑设

计研究院有限

公司

直接委托 19,500.00 19,500.00

5
2020年 11月

10 日
日照分析委托协议书

泉州市城市规

划设计研究院
直接委托 9,713.00 9,713.00

6
2021年 1月 25

日

建设工程设计合同

工程名称：黎明职业大学产教融合

实训大楼岩土工程初步设计

建勘勘测有限

公司
直接委托 29,800.00 29,800.00

7
2021年 9月 6

日
建设工程监理合同

泉州市工程建

设监理事务所
直接委托 16,258.00 16,258.00 16,176.00

8
2021年 9月 10

日

黎明职业大学产教融合实训大楼室

外水电连接管线工程

施工合同

福建省商发建

设工程有限公

司

邀请招标 817,000.00 817,000.00

9
2021年 12月

21 日

黎明职业大学产教融合实训大楼扩

大初步设计合同（专业建设工程）

华地设计有限

公司
竞争性谈判 653,653.00 653,653.00

10
2022年 2月 8

日
建设工程造价咨询

福建建盛工程

管理有限公司
竞争性谈判

按经财政审核后的

最高投标限价的

1%计算咨询费用。

按经财政审核后的

最高投标限价的

1%计算咨询费用。

11
2022年 7月 28

日
建设工程监理合同

福建阳胜工程

项目管理有限

公司

公开招标 2,749,218.00 1,319,758.67 66611 461,667.00

12
2022年 7月 29

日

黎明职业大学产教融合实训大楼、

13#—15#学生宿舍建设工程总承包

（EPC）

中建海峡建设

发展有限公司
公开招标 278,688,472.00 134,643,197.00 15,000,000.00 44,933,389.00
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序

号
合同日期 合同名称 被委托单位

招投标方式

（包括公开招投

标、竞争性磋

商、直接委托等

等）

合同金额（元） 2023年实际支出（元）

合同总金额 其中：实训大楼
①教育强国专项资

金
②专项债资金

③其他（如行业

企业支持资金、

学校自筹资金）

13
2022年 8月 1

日
施工图审查合同

华侨大学建筑

工程施工图审

查（泉州）有

限责任公司

三家询价 28,920.00 15,100.00

14
2022年 8月 23

日

技术服务合同

项目名称：黎明职业大学产教融合

实训大楼与 13#—15#学生宿舍建设

工程边坡和基坑支护监测工程

福建省闽东工

程勘察院公司
公开招标 132,528.00 47,300.00 16,356.00

15
2022年 9月 1

日
桩基、锚杆锚索检测合同

福建省建设工

程物探试验检

测中心

邀请招标 270,540.00
根据勘测工作量予

以结算

16
2022年 9月 30

日
施工图审查合同

华侨大学建筑

工程施工图审

查（泉州）有

限责任公司

三家询价 184,826.00 84,288.22

17
2023年 4月 23

日

黎明职业大学产教融合实训大楼和

13#～15#学生宿舍建设工程消防第

三方检测服务项目

福建省科兴消

防工程检测有

限公司

公开招标 49,076.55 23,790.37

小计 284,458,691.55 138,488,545.26 15,000,000.00 45,000,000.00 494,199.00

合计 284,458,691.55 138,488,545.26 60,494,199.00

本表数据来源：黎明职业大学明细账
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“黎明职业大学产教融合实训大楼”项目累计支出情况表

序

号
合同日期 合同名称

被委托单

位
招投标方式

合同金额（元） 截至 2023 年 12 月 31 日累计实际支出（元） 截至 2024 年 4 月 30 日累计实际支出（元）

是否已

验收合同总金额 其中：实训大楼
①教育强国专

项资金
②专项债资金

③其他（如行

业企业支持资

金、学校自筹

资金）

①教育强国专

项资金
②专项债资金

③其他（如行

业企业支持资

金、学校自筹

资金）

1
2020 年 1

月 20 日

工程咨询服务合同

项目名称：黎明职业大

学产教融合实训大楼

泉州市贯

弘投资咨

询有限公

司

直接委托 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 是

2
2020 年 10

月 29 日

规划指标计算与复核委

托合同

泉州市规

划勘测研

究院

直接委托
根据勘测工作量

予以结算

根据勘测工作量

予以结算
21,962.00 21,962.00 是

3
2020 年 9

月 17 日

黎明职业大学产教融合

实训大楼初步设计合同

（专业建设工程）

华地设计

有限公司
邀请招标 764,187.00 764,187.00 704,317.00 704,317.00 是

4
2020 年 10

月 16 日

地质灾害危险性评估合

同书

项目名称：黎明职业大

学产教融合实训大楼地

质灾害危险性评估

福建省建

筑设计研

究院有限

公司

直接委托 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 是

5
2020 年 11

月 10 日
日照分析委托协议书

泉州市城

市规划设

计研究院

直接委托 9,713.00 9,713.00 9,713.00 9,713.00 是

6
2021 年 1

月 25 日

建设工程设计合同

工程名称：黎明职业大

学产教融合实训大楼岩

土工程初步设计

建勘勘测

有限公司
直接委托 29,800.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00 是

7
2021 年 9

月 6 日
建设工程监理合同

泉州市工

程建设监

理事务所

直接委托 16,258.00 16,258.00 16,176.00 16,176.00 是

8
2021 年 9

月 10 日

黎明职业大学产教融合

实训大楼室外水电连接

管线工程施工合同

福建省商

发建设工

程有限公

司

邀请招标 817,000.00 817,000.00 792,490.00 792,490.00 是

9
2021 年 12

月 21 日

黎明职业大学产教融合

实训大楼扩大初步设计

合同（专业建设工程）

华地设计

有限公司
竞争性谈判 653,653.00 653,653.00 588,287.70 588,287.70 否

10
2022 年 2

月 8 日
建设工程造价咨询

福建建盛

工程管理

有限公司

竞争性谈判

按经财政审核后

的最高投标限价

的 1%计算咨询费

用。

按经财政审核后

的最高投标限价

的 1%计算咨询费

用。

否
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序

号
合同日期 合同名称

被委托单

位
招投标方式

合同金额（元） 截至 2023 年 12 月 31 日累计实际支出（元） 截至 2024 年 4 月 30 日累计实际支出（元）

是否已

验收
合同总金额 其中：实训大楼

①教育强国专

项资金
②专项债资金

③其他（如行

业企业支持资

金、学校自筹

资金）

①教育强国专

项资金
②专项债资金

③其他（如行

业企业支持资

金、学校自筹

资金）

11
2022 年 7

月 28 日
建设工程监理合同

福建阳胜

工程项目

管理有限

公司

公开招标 2,749,218.00 1,319,758.67 66611 461,667.00 66,611.00 738,698.00 否

12
2022 年 7

月 29 日

黎明职业大学产教融合

实训大楼、13#—15#学

生宿舍建设工程总承包

（EPC）

中建海峡

建设发展

有限公司

公开招标 278,688,472.00 134,643,197.00 80,000,000.00 44,933,389.00 80,000,000.00 44,933,389.00 否

13
2022 年 8

月 1 日
施工图审查合同

华侨大学

建筑工程

施工图审

查（泉

州）有限

责任公司

三家询价 28,920.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 是

14
2022 年 8

月 23 日

技术服务合同

项目名称：黎明职业大

学产教融合实训大楼与

13#—15#学生宿舍建设

工程边坡和基坑支护监

测工程

福建省闽

东工程勘

察院公司

公开招标 132,528.00 47,300.00 16,356.00 16,356.00 否

15
2022 年 9

月 1 日

桩基、锚杆锚索检测合

同

福建省建

设工程物

探试验检

测中心

邀请招标 270,540.00
根据勘测工作量

予以结算
23,800.00 是

16
2022 年 9

月 30 日
施工图审查合同

华侨大学

建筑工程

施工图审

查（泉

州）有限

责任公司

三家询价 184,826.00 84,288.22 84,288.22 84,288.22 是

17
2023 年 4

月 23 日

黎明职业大学产教融合

实训大楼和 13#～15#学

生宿舍建设工程消防第

三方检测服务项目

福建省科

兴消防工

程检测有

限公司

公开招标 49,076.55 23,790.37 否

小计 284,458,691.55 138,488,545.26 80,000,000.00 45,000,000.00 2,804,656.92 80,000,000.00 45,000,000.00 3,105,487.92

合计 284,458,691.55 138,488,545.26 127,804,656.92 128,105,487.92

本表数据来源：黎明职业大学明细账
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（三）项目组织管理与业务流程

1.项目组织管理

（1）预算资金拨款单位：泉州市财政局（以下简称“市财政

局”）

做好项目资金的总体安排和监督工作，并组织开展项目的绩

效评价工作；负责资金审核，拨付工程进度相关款项。

（2）主管单位：泉州市教育局（以下简称“市教育局”）

负责对黎明职业大学提交的专项债券申请文件进行详细审

核，确保所有提案符合政策要求和资金使用效率。将经过审核的

专项债券项目申请文件及相关资料，提交给泉州市发展和改革委

员会等相关政府部门，以便进一步的审批和资金拨付。在项目实

施过程中，监督黎明职业大学的工作进度和质量，确保项目按照

既定目标和时间节点顺利进行。作为桥梁，协调市财政局、黎明

职业大学以及其他相关部门之间的沟通，解决项目实施过程中出

现的问题。

（3）业主单位及项目单位：黎明职业大学

在业务方面：负责项目的组织实施工作。已制定项目实施方

案，明确实训楼建设的资金需求、工期和施工建设等单位。根据

建设需要，通过公开招投标、直接委托等方式与服务单位签订委

托协议，明确建设要求、时间节点等。监督工程进度，确保按时

完成，并定期召开项目协调会议，解决实施过程中的问题。完工

后，按要求做好验收工作，并根据验收结果，与承建单位进行工
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程款项的最终结算。

在专项债资金管理方面：管理和使用专项债券资金，严格按

照预算和资金用途进行，确保资金的合理性和有效性。同时按照

《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）

相关要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价管理等绩

效管理工作。

（4）EPC 项目工程总承包单位：中建海峡建设发展有限公司

在 EPC 项目中，工程总承包单位从设计、造价、施工三个角

度对项目承担全面职责。设计方面，负责完整的图纸设计与管理，

确保设计质量和符合采购单位需求，并提供持续的技术支持。造

价方面，负责商务条款的解释与修改，投资和成本控制，以及合

理安排采购计划，确保项目在预算内完成。施工方面，管理现场

施工和进度，确保工作面和工区的合理安排，以及劳务人员的安

全与秩序，同时积极配合采购单位进行验收，确保符合标准和要

求。

（5）监理单位：福建阳胜工程项目管理有限公司

全面实施监理工作，涵盖设计、施工及保修阶段，确保全程

符合《建设工程监理规范》（GB50319-2013）。监理内容包括投资、

质量、进度控制，组织协调，合同和信息管理，安全管理，以及工

程资料审核等。具体工作包括制定监理细则，审查分包单位资质，

主持工作会议，审定施工方案，处理工程变更和合同争议，编写

监理报告，进行质量验收，以及监理资料的整理和归档，全面保
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障工程质量和进度。

（6）其他单位（前期造价咨询、施工图审核、消防检测）：泉

州市贯弘投资咨询有限公司等被委托单位

根据委托合同内容，泉州市贯弘投资咨询有限公司等单位负

责完成实训楼建设项目的前期造价咨询、施工图审核与消防检测

等工作，以确保预算编制的准确性和合理性、审查施工图纸符合

建筑标准及法规；并进行全面的消防安全检测，以保障项目的顺

利进行和安全合规。

2.项目业务流程

（1）项目前期手续办理

项目可行性研究报告（确定总投资估算）：2020 年 8 月 21 日

获泉州市发展和改革委员会批复（泉发改审〔2020〕48 号），确定

项目总投资估算 22275.00 万元；

建筑设计方案：2020 年 12 月 15 日获泉州市自然资源和规划

局批复（泉资规总〔2020〕23 号）；

工程规划许可证：于 2021 年 2 月 2 日取得；

初步设计技术审查报告：2021 年 4 月 22 日经泉州市住建局

审查通过（泉建技术初设〔2021〕2 号）；

概算审核意见书：2021 年 6 月 24 日取得泉州市政府投资项

目评审中心出具的《黎明职业大学产教融合实训大楼概算审核意

见书》（泉投审概〔2021〕8 号）；

初步设计复函（确定总投资概算）：2021 年 7 月 2 日取得泉
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州市发展和改革委员会出具的《泉州市发展和改革委员会关于黎

明职业大学产教融合实训大楼初步设计的复函》（泉发改审〔2021〕

46 号），确定项目总投资概算控制在 19307.12 万元以内。

（2）项目施工、监理招标

施工方面：为争取综合实力较强的施工单位承接黎明职业大

学工程，黎明职业大学产教融合实训大楼工程拟采用 EPC 模式招

标。2022 年 1 月 26 日黎明职业大学收到住建局同意产教融合实

训大楼采用 EPC 建设模式通知后，于 2022 年 6 月 8 日正式挂网

EPC 工程总承包招标文件，于 2022 年 6 月 17 日 EPC 招标文件按

上级主管部门的意见修改后发布补充通知，于 2022 年 6 月 24 日

发布招标文件补充通知及答疑纪要，于 2022 年 7 月 13 日进行中

标候选人公示，于 2022 年 7 月 19 日确定中建海峡建设发展有限

公司为 EPC 工程总承包单位并将结果公告。

监理方面：黎明职业大学于 2022 年 6 月 1 日正式挂网监理招

标文件，于 2022 年 6 月 15 日按上级主管部门的意见修改后发布

修改通知，于 2022 年 7 月 12 日进行中标候选人公示，于 2022 年

7月 21日确定福建阳胜工程项目管理有限公司为监理单位并将结

果公告。

上述挂网招标信息均在福建省公共资源交易电子公共服务平

台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn 和 http://ggzyfw.fj.go

v.cn）、泉州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.quanzho

u.gov.cn）公开，并在泉州市公共资源交易信息网（http://ggz

http://ggzyfw.fj.go/
http://ggzyjy.quanzho/
http://ggz/
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yjy.quanzhou.gov.cn）该平台进行招投标管理。

（3）实施情况

黎明职业大学于 2022 年 7 月 15 日召开了 EPC 项目推进洽谈

会，要求施工单位应以最大可能、最快速度推进项目进展建设。

在施工单位的大力支持下，2022 年 7 月 21 日开始项目部临时设

施施工，24 日进场清表，至此全面开工建设。产教融合实训大楼

基坑及边坡支护施工图纸 2022年 9月 14日通过审查，主体工程、

绿色建筑和消防设计施工图纸 2022 年 11 月 8 日通过审查。

黎明职业大学于 2022 年底办理产教融合实训大楼项目的“新

建民用建筑易地修建防空地下室”审批手续时，市直建设项目的

审批权限下放，人防审批手续需由丰泽区人民防空办公室办理。

2023 年 1 月 11 日，由丰泽区人民防空办公室组织牵头该项目易

地修建防空地下室专家论证会，各参加单位应邀参加。专家一致

认为，根据《福建省人民防空条例》有关规定，黎明职业大学产

教融合实训大楼受场地地形、工程地质条件限制及已有建（构）

筑物影响不适宜就地修建防空地下室，建议易地修建防空地下室。

专家论证会后，黎明职业大学多次与丰泽区人民防空办公室

以及泉州市人民防空办公室沟通，恳请加快办理易地人防建设审

批手续，并主动沟通泉州市住房和城乡建设局、泉州市发展和改

革委员会以及市教育局等政府部门支持黎明职业大学产教融合实

训大楼项目的建设工作。2023 年 4 月 6 日，丰泽区人民防空办公

室批复易地建设防空地下室审核意见书，泉州市住房和城乡建设
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局批复特殊建设工程消防设计审查意见书并颁发施工许可证，产

教融合实训大楼项目正式进入主体施工阶段。

（4）验收结算情况

1#大楼地上 5 层，建筑面积 9815.81 ㎡，2023 年 10 月 16 日

主体结构封顶；2#大楼地下 1 层，地上 5 层，建筑面积 29834.80

㎡，2023 年 9 月 12 日主体结构封顶。实训大楼于 2024 年 4 月 1

日完成五方责任主体预验收及节能验收，目前正在组织室外景观

及配套工程施工，办理主体建筑各项验收手续，将于 2024 年秋季

正式投用。

3.资金拨付流程

中建海峡建设发展有限公司等受托方根据合同约定条款，根

据项目进度，提供进度说明、发票、验收报告等资料黎明职业大

学申请支付款项，黎明职业大学完成审批流程后向市财政局提交

拨款申请，财政局审核后通过国库集中支付系统将进度款划拨给

受托方。

（四）项目绩效目标情况

黎明职业大学根据实际状况，制定绩效目标表，项目绩效目

标具体如下：

一级

指标
二级指标 三级指标 指标解释

2023

年度

目标值

项目

实施期

目标值

产出

指标
数量指标

项目收入实

现率
项目实际收入/项目预期收入 ≥100% ≥100%
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一级

指标
二级指标 三级指标 指标解释

2023

年度

目标值

项目

实施期

目标值

质量指标
本息覆盖倍

数

项目产生的收益与专项债券本

息的比率
/ ≥1.2

时效指标
债券资金支

出进度

项目单位实际使用债券资金/

已发行债券资金
100% /

成本指标
按时还本付

息率

按时兑付的还本付息资金额/

到期还本付息资金额
100% 100%

效益

指标

经济效益

指标

带动经济发

展程度

反映项目对当地商贸、服务业

的促进情况
90% 90%

社会效益

指标

群众对项目

的满意度
反映群众对项目的满意度 80% 80%

生态效益

指标

生态环境改

善度

反映项目实施后生态环境是否

得到改善的程度
90% 90%

可持续影

响指标
投诉处理率

反映项目实施过程中被社会公

众投诉的情况
100% 100%

满意

度指

标

服务对象

满意度指

标

受益群众满

意度

反映设施投入当地受益居民满

意度
90% 90%

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.评价对象

本次评价对象为市教育局组织实施的 2023 年黎明职业大学

产教融合实训大楼项目，2023 年预算金额为 4500 万元（预算资

金来源为专项债）。

2.评价重点
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（1）决策重点关注内容

项目立项是否合理：关注项目是否符合国家和地方的相关政

策和规划，是否有明确的目标、时间、质量、成本等要求，是否有

合理的实施方案。本项目关注内容：黎明职业大学产教融合实训

大楼项目前期是否编制可行性研究报告、对实训楼的预期规划（包

括收入来源、预期开展专业实训课程数量、学生数量、合作企业

等）、工程规划许可办理是否齐全、技术审查是否到位、投入专项

债资金是否进行事前绩效评估、实施方案是否完整等情况。

绩效目标是否明确合理：关注绩效目标表与实际工作内容是

否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水

平；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度

任务数或计划数相对应。

预算编制是否科学合理：预算编制是否经过科学论证；预算

额度测算依据是否充分；是否与预算确定的项目工作量相匹配（包

括工期、建筑面积等）。

采用专项债等政府资金直接投资的模式：资金投入来源比例；

专项债资金编制对应的《项目收益与融资自求平衡方案》的指标

情况（包括项目收入来源、运营成本、收益情况如何，本息覆盖

率、融资是否可达平衡等）。

（2）过程重点关注内容

资金管理是否合规：资金是否按照计划执行，是否符合相关

的财务管理制度规定；账簿是否建立实训楼这一专门科目进行管

理。
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预算支出是否合规：相关凭证（包括记账凭证联、发票、银行

回单、付款审批单、申请付款文件等）是否完整。

采购招标是否合规：（1）招标程序的合规性：特别是公开招

标需注意网上公告时间、正式招标时间、评选后公告日期、中标

公告日期、评标专家；（2）核对招标文件的内容是否与合同一致，

如建筑面积；（3）查询中标服务商信用情况；（4）保证金、履约保

证金管理情况。

专项债是否进行绩效管理：根据《地方政府专项债券项目资

金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号），以专项债券支持项目为

对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价管理、评价

结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程，

实际是否开展绩效管理。

（3）产出重点关注内容

通过对项目实施是否符合合同要求、执行过程中是否存在风

险和问题、项目成本是否超过概算等方面进行产出评价。

项目是否符合合同要求：核对合同与实际验收（履约）的差

别情况，验收结算及时情况和验收手续完整情况。

执行过程中是否存在风险和问题：项目实施过程中是否出现

了安全事故、投诉纠纷等情况，是否有及时有效地解决方案和措

施，是否有避免或减少损失和影响的方法和手段。

（4）效益重点关注内容

通过对评价项目成果对项目所起到的作用（建成后的规划）

等方面进行效益评价。
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（5）满意度重点关注内容

通过发放线上满意度问卷调查重点关注项目教师和学生对项

目实施效益等情况进行满意度评价。

3.评价依据

（1）国家制定的与预算绩效和项目有关的法律、法规、规章

制度，包括：《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理

办法》（财预〔2020〕10 号）等；

（2）《关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>

的通知》（财预〔2021〕61 号）、《关于印发<地方政府专项债券用

途调整操作指引>的通知》财预〔2021〕110 号；

（3）项目招标公告、招标档案资料、项目合同等；

（4）项目资金支出明细账及相关会计凭证等；

（5）部门预算批复文件；

（6）部门项目产出情况；

（7）现场记录、访谈记录、问卷调查分析结果等评价相关资

料；

（8）与项目相关的其他资料。

4.评价原则

（1）依法依规原则。按照《中华人民共和国预算法》《中华人

民共和国保守国家秘密法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10 号）等法律法规开展预算绩效管理工作。

（2）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的
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要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。针对 2023 年项目支出及其产出绩效，

评价结果应清晰反映预算支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）客观公正原则。坚持中立、实事求是地开展预算绩效管

理，形成的评审意见及工作结果报告应当符合客观、公正的要求，

按规定公开并接受监督。

5.评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习和研究国家、泉州市关于项目支出的相关政策和文

献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信

息，据以评价项目决策和项目管理。

（2）比较分析法

通过实际产出数值和项目计划数值进行比较，算出绩效值。

（3）现场调研法

通过对黎明职业大学项目考核、资金使用情况进行实地调研，

结合相关负责人的访谈和有关满意度问卷调查，提升本次绩效评

价的准确性。

（4）公众评判法

主要包括通过问卷调查、实地勘察等方法对项目效果进行评

判，得出绩效目标的实现度。

（二）评价组织实施

本次绩效评价工作是由市财政局委托厦门市恒璟管理顾问有
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限公司实施。

项目前期，评价小组通过书面评价，了解并收集到财务制度、

预算批复、项目考评实施方案等文件和资料，在对相关文件和资

料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

评价小组负责人对评价计划及相关表单进行了初审，评价小

组针对提出的意见进行了初步修改。

评价小组负责人对评价计划及相关表单正式评审并提出了相

关修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的

最终修改，评价小组负责人审核确认后提交了评价计划及相关表

单正式稿。

项目进入社会调查阶段，评价小组在黎明职业大学的配合协

助下，对项目相关人员进行了访谈，并对资金使用合规性、制度

执行有效性和项目产出效益情况进行了现场核查。

此外，评价小组也对项目进行了满意度问卷调查。评价小组

结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，

修改报告。

（三）评价标准

由于本次绩效评价属于专项债绩效重点评价，评价小组设置

了绩效评价指标体系。根据绩效评价的方法相关理论，结合财预

〔2020〕10 号文，设置评价标准如下：

评价等级 优 良 中 差

得分情况
得分 90（含）-

100分

得分 80（含）-

90分

得分 60（含）-

80分

得分 60 分以

下
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三、总体评价结论

黎明职业大学产教融合实训大楼绩效评价得分为 85.7 分，绩

效评价等级为“良”。得分情况详见下表：

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分

A决策

（10分）

A1项目立项
A11立项依据充分性 2.5 2.5

A12立项程序规范性 1 0.5

A2绩效目标
A21绩效目标合理性 2 1.5

A22绩效指标明确性 1.5 0.5

A3资金投入
A31预算编制科学性 2 2

A32资金分配合理性 1 1

B过程

（20分）

B1资金管理
B12预算执行率 4 4

B13资金使用合规性 4 4

B2组织实施

B21项目方案可行性 3 3

B22 采购方式和程序合

规性
3 1

B23质保金管理 3 3

B24合同签订规范性 3 1.5

C产出

(40分)

C1产出数量 C11 工程建设完成情况 6 6

C2产出质量

C21 工程建设质量达标

情况
6 6

C22工程档案规范性 5 5

C23进度款准确性 5 5

C3产出时效
C31 工程建设完成及时

情况
6 0

C4产出成本

C41成本控制情况 6 6

C42 债券资金实际成本

情况
6 6

D效益

（30）

D1社会效益 D11满足实训需求 6 6

D2可持续影响
D21 专项债资金偿还能

力
8 8

D3满意度
D31教师满意度 8 7

D32学生满意度 8 6.2

合计 100 85.7
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四、绩效管理和实现过程分析

（一）项目决策情况分析

1.A11 立项依据充分性

该指标分值 2.5 分。《国家职业教育改革实施方案》等政策文

件明确支持和鼓励职业院校与行业企业建设实训基地，黎明职业

大学作为全省职业教育的领头羊，该项目是在国家产教融合型城

市试点的框架下进行，符合行业发展规划和政策要求。该项目通

过地方政府专项债券融资，融资资金用于建设产教融合实训大楼，

提升职业教育质量和服务地方经济发展。根据评价标准该指标得

满分 2.5 分。

2.A12 立项程序规范性

该指标分值为 1 分。根据 2020 年 8 月 21 日的《泉州市发展

和改革委员会关于黎明职业大学产教融合实训大楼项目建议书暨

可行性研究报告的批复》（泉发改审〔2020〕48 号）明确提到“本

批准文件自印发之日起有效期限 2 年”和“有效期内未开工建设

也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本批

准文件自动失效”，即该可研报告批复在未延期的情况下有效期为

2022 年 8 月 21 日，且黎明职业大学需在 2022 年 8 月 21 日前进

行开工建设。但实际取得泉州市住房和城乡建设局颁发的施工许

可证在 2023 年 4 月 6 日，黎明职业大学未能在可研报告批复有效

期内进行开工建设，且未履行延期审批程序可研报告批复。根据

评价标准该指标得扣 0.5 分，得 0.5 分。
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3.A21 绩效目标合理性

该指标分值为 2 分。根据 2023 年 6 月黎明职业大学编制的实

施方案中的绩效目标表，本项目总体目标“该项目建成将有利于

校企深度融合产教融合，可以更好地培养支撑产业重大需求的技

术技能人才，更好地服务我市地方经济产业发展”与实际工作内

容高度相关，且符合国家对高等职业教育质量提升的一般预期。

但绩效目标表中的总投资填写为 22520.30 万元（沿用 2020 年可

研报告通过发改委确认的项目总投资估算），而非 2021 年初步设

计通过发改委确认的总投资概算控制在 19307.12万元以内。根据

评价标准该指标得扣 0.5 分，得 1.5 分。

4.A22 绩效指标明确性

该指标分值为 1.5 分。通过查看 2023 年 6 月黎明职业大学编

制的实施方案中的绩效目标表指标设置情况，发现存在指标分类

错误、目标值难以可靠衡量、绩效指标设置与项目本身不具有关

联性、缺少对比符号等问题，具体包括：①指标分类错误：如群

众对项目的满意度该三级指标分类到社会效益指标里，而非满意

度指标；②目标值难以可靠衡量（带动经济发展程度该三级指标

设置的目标值为 90%，该指标如何测算未有相关解释）；③绩效指

标设置与项目本身不具有关联性（本项目内容为建设实训楼，跟

生态环境改善关联性较低）；④缺少对比符号（除项目收入实现率、

本息覆盖倍数这 2 个三级指标外，其他指标的目标值均缺少“≥”

等对比符号）。根据评价标准该指标得扣 1 分，得 0.5 分。
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针对上述指标设置问题，建议：①正确分类指标：应对所有

绩效指标进行彻底的审查和重新分类，确保它们正确地反映了评

价的维度。例如，群众对项目的满意度应分类到“满意度指标”

中，而非“社会效益指标”。这样的分类更有助于精确测量和改进

特定领域的表现。②明确目标值的测算方法：所有指标的目标值

都必须基于可靠的测算方法和明确的数据来源。对于如“带动经

济发展程度”的指标，应提供具体的测算公式、预期的数据来源

和计算方法。这不仅增强了指标的透明度，也提高了其可信度和

实际应用价值。③增强指标与项目关联性：绩效指标的设置应直

接反映项目的核心目标和输出。④使用对比符号明确目标要求：

在绩效目标表中，除了具体数值外，还应使用如“≥”或“≤”这

样的对比符号来明确目标的达成标准。这样的符号可以清楚地指

示目标是超过还是低于某个特定值，有助于简化结果的评估过程。

5.A31 预算编制科学性

该指标分值 2 分。项目预算编制过程中涉及可行性研究、模

拟清单等文件，充分考虑了实际的基础建设、设备安装等建设成

本以及可能的风险因素。根据评价标准该指标得满分 2 分。

6.A32 资金分配合理性

该指标分值为 1 分。资金分配考虑到了项目的规模，例如建

设成本和设备投资是根据当前的市场价格和技术需求预估的，以

确保资金的充分性和适应性。资金分配在确保项目按计划进行的

同时，也留有适当的余地以应对不可预见的费用增加或项目调整。
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同时地方政府专项债券的使用，严格遵守了财政规定和债务管理

要求，确保资金的合规使用。根据评价标准该指标得满分 1 分。

（二）项目过程情况分析

1.B12 预算执行率

该指标分值为 4 分。截至 2023 年 12 月 31 日，本项目通过国

库集中支付方式支出 4500 万元，预算执行率为 100%。根据评价

标准该指标得满分 4 分。

2.B13 资金使用合规性

该指标分值为 4 分。本项目中的资金支出都严格按照项目预

算批复和合同规定的用途执行。资金用于建设成本、设备采购、

人力资源配置及其他必要的支出，均符合预先设定的预算目标和

合同条款，未发现有截留挪用资金的情况。根据评价标准该指标

得满分 4 分。

3.B21 项目方案可行性

该指标分值 3 分。黎明职业大学在申请专项债资金时，按照

规定编制了实施方案，实施方案包括了融资方案、应付债务本息

情况、项目预期收益、成本及资金平衡情况等内容。根据评价标

准该指标得满分 3 分。

4.B22 采购方式和程序合规性

该指标分值 3 分。黎明职业大学产教融合实训大楼、13#-

15#学生宿舍建设工程总承包（EPC）招标公告的招标文件获取期

限为：2022 年 6 月 08 日 09 时 00 分 00 秒至 2022 年 6 月 13 日
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17 时 00 分 00 秒（即 4 个工作日）；黎明职业大学产教融合实训

大楼、13#-15#学生宿舍建设工程总承包（EPC）监理招标公告的

招标文件获取期限为：2022 年 6 月 01 日 09 时 00 分 00 秒至

2022 年 6 月 06 日 17 时 00 分 00 秒（即 3 个工作日）。上述招标

公告的招标文件获取期限均低于《中华人民共和国政府采购法实

施条例》（国务院令第 658 号）（自 2015 年 3 月 1 日起施行）第

四章政府采购程序的第三十一条明确规定的“招标文件的提供期

限自招标文件开始发出之日起不得少于 5 个工作日”。根据评价

标准该指标扣 2 分，得 1 分。

5.B23 质保金管理

该指标分值 3分。EPC总承包等合同中明确质保金留存规定，

未发现质保金提前、逾期或未足额退还的情况。根据评价标准该

指标得满分 3 分。

6.B24 合同签订规范性

该指标分值 3 分。根据福建省住建厅于 2019 年 5 月 17 日印

发的《<关于提升施工图审查效率的若干意见>等三项政策措施的

通知》（闽建〔2019〕1 号)，自 2019 年 6 月 20 日起，全面推行施

工图数字化审查。根据相关工作细则，委托单位需从“福建省建

筑工程施工图数字化审查系统”备案登记的审查机构名录中随机

抽选确定施工图审查机构。

但黎明职业大学于 2022 年直接委托华侨大学建筑工程施工

图审查（泉州）有限责任公司进行施工图审查工作，未从“福建
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省建筑工程施工图数字化审查系统”备案登记的审查机构名录中

随机抽选确定施工图审查机构。根据评价标准该指标扣 1.5 分，

得 1.5 分。

（三）项目产出情况分析

1.C11 工程建设完成情况

该指标分值为 6 分。1#大楼地上 5 层，建筑面积 9815.81 ㎡，

2023 年 10 月 16 日主体结构封顶；2#大楼地下 1 层，地上 5 层，

建筑面积 29834.80 ㎡，2023 年 9 月 12 日主体结构封顶。实训楼

于 2024 年 4 月 1 日完成五方责任主体预验收及节能验收，目前正

在组织室外景观及配套工程施工，办理主体建筑各项验收手续，

将于 2024 年秋季正式投用。根据评价标准该指标得满分 6 分。

2.C21 工程建设质量达标情况

该指标分值为 6 分。我们通过查看工程材料检测报告等相关

资料，未发现工程建设质量未达标的情况。根据评价标准该指标

得满分 6 分。

3.C22 工程档案规范性

该指标分值为 5 分。我们于 6 月 5 日到中建海峡现场项目部

查看相关工程档案资料，未发现工程档案缺失的情况，相关工程

档案资料内容准确和完整。根据评价标准该指标得满分 5 分。

4.C23 进度款准确性

该指标分值为 5 分。我们通过查看施工日志和工程款支付审

批表，工程审核书等相关资料，未发现进度款申请与支出与实际
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建设情况不符的情况。根据评价标准该指标得满分 5 分。

5.C31 工程建设完成及时情况

该指标分值为 6 分。

根据 2022 年 7 月 29 日签订的 EPC 合同，明确要求需在合同

签订后的 55 个日历日（即 2022 年 9 月 22 日）之内完成施工图审

查工作。实际产教融合实训大楼基坑及边坡支护施工图纸于 2022

年 9 月 14 日通过审查，如期达到合同约定的时间节点要求；主体

工程、绿色建筑和消防设计施工图纸于 2022 年 11 月 8 日通过审

查，未能如期达到合同约定的时间节点要求。

根据 2022 年 7 月 29 日签订的 EPC 合同，明确要求需在动工

（以开工令 2023 年 4 月 7 日为正式动工时点）后 90 个日历日

（即 2023 年 7 月 5 日）完成土石方和边坡工程施工。实际土石

方和边坡工程于 2023 年 8 月完工，未能如期达到合同约定的时

间节点要求。

根据评价标准该指标扣 6 分，得 0 分。

6.C41 成本控制情况

该指标分值为 6 分。

根据 2021 年 7 月 2 日泉州市发展和改革委员会的初步设计

复函（泉发改审〔2021〕46 号），确认项目总投资概算控制在

19307.12 万元以内，目前已签订合同金额 13848.854526 万元（不

包含建设工程造价咨询、桩基、锚杆锚索检测合同等根据实际工

作量结算的合同），未超出概算金额。
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本项目工程 EPC 总承包合同中标价为 13464.3197 万元，截至

2023年 12月 31日，累计支出 12355.17591 万元，未超出中标价；

建设工程监理合同中标价为 131.975867 万元（中标合同价为

274.9218 万元，包含黎明职业大学产教融合实训大楼、13#-15#学

生宿舍建设工程总承包监理两项建设项目，根据黎明职业大学的

模拟清单结算依据，黎明职业大学产教融合实训大楼的监理费用

为 131.975867 万元），截至 2023年 12月 31日，累计支出 52.8278

万元，未超出中标价。

根据评价标准该指标得满分 6 分。

7.C42 债券资金实际成本

该指标分值为 6 分。2023 年本项目政府专项债预算 4500 万

元，截至 2023 年 12 月 31 日使用 4500 万元，不存在闲置资金导

致债券资金实际成本增加的情形。根据评价标准该指得满分 6 分。

（四）项目效益情况分析

1.D11 满足实训需求

该指标分值为 6 分。黎明职业大学响应近些年国家高职院校

扩招政策，预计在校学生人数将达到 18000 人。本项目建成后，

学校的生均教学行政用房面积将满足合格标准的要求，可有效缓

解黎明职业大学校舍严重不足的问题，改善学校的办学条件。根

据评价标准该指标得满分 6 分。

2.D21 专项债资金偿还能力

该指标分值为 8 分。本项目专项债券分两期发行，均为半年
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付息，到期一次还本，第一期已于 2023 年发行，金额为 4500 万

元，年利率 3.3%，第二期计划于 2024 年发行，金额为 1000 万元，

年利率 3.3%。截至 2023 年 12 月 31 日已支付 1 次利息（于 2023

年 12 月支付。根据 2023 年 6 月黎明职业大学编制的专项债实施

方案，黎明职业大学对未来 17 年（包括未来 2 年建设期及 15 年

运营期）的收入和支出情况进行项目资金平衡测算，测算本息覆

盖倍数为 1.34（该数值未考虑建设期的利息，考虑建设期的利息

后本息覆盖倍数为 1.3），高于目前各地方普遍要求的 1.2。根据

评价标准该指标得满分 8 分。

3.D31 教师满意度

该指标分值为 8 分。评价小组通过电子问卷的方式对黎明职

业大学教师进行了满意度问卷调查。截至 2024 年 6 月 26 日，取

得了 100 份满意度问卷调查，统计综合满意度为 94.95%。根据评

价标准该指标扣 1 分，得 7 分。满意度得分情况如下：

序号 问题内容 满意度

1 您认为通过实训对提升学生专业技能帮助如何？ 98.00%

2
您认为建设实训楼开展实训项目，能否提高学生就业机

会？
95.40%

3
您认为是否可以在实训楼开展职业培训、技能鉴定和认证

等活动？
93.20%

4
您认为是否可以在实训楼开展职业培训、技能鉴定和认证

等活动？
93.20%

综合满意度 94.95%

4.D32 学生满意度

该指标分值为 8 分。评价小组通过电子问卷的方式对黎明职

业大学学生进行了满意度问卷调查。截至 2024 年 6 月 26 日，取
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得了 457 份满意度问卷调查，统计综合满意度为 90.08%。根据评

价标准该指标扣 1.8 分，得 6.2 分。满意度得分情况如下：

序号 问题内容 满意度

1 您认为通过实训对提升专业技能帮助如何？ 90.24%

2 您认为建设实训楼开展实训项目，能否提高就业机会？ 89.63%

3
您认为是否可以在实训楼开展职业培训、技能鉴定和认证

等活动？
90.37%

综合满意度 90.08%

五、存在的主要问题

（一）未能在可研报告批复有效期内进行开工建设，且未履

行延期审批程序

根据 2020 年 8 月 21 日的《泉州市发展和改革委员会关于黎

明职业大学产教融合实训大楼项目建议书暨可行性研究报告的批

复》（泉发改审〔2020〕48 号）明确提到“本批准文件自印发之日

起有效期限 2 年”和“有效期内未开工建设也未按规定申请延期

的，或虽提出延期申请但未获批准的，本批准文件自动失效”，即

该可研报告批复在未延期的情况下有效期为 2022 年 8 月 21 日，

且黎明职业大学需在 2022 年 8 月 21 日前进行开工建设。但实际

取得泉州市住房和城乡建设局颁发的施工许可证在 2023年 4月 6

日，黎明职业大学未能在可研报告批复有效期内进行开工建设，

且未履行延期审批程序。

（二）招标文件公开发布获取的时限未能满足政府采购法实

施条例所规定的标准要求

黎明职业大学产教融合实训大楼、13#-15#学生宿舍建设工
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程总承包（EPC）招标公告的招标文件获取期限为：2022 年 6 月

08 日 09 时 00 分 00 秒至 2022 年 6 月 13 日 17 时 00 分 00 秒

（即 4 个工作日）；黎明职业大学产教融合实训大楼、13#-15#学

生宿舍建设工程总承包（EPC）监理招标公告的招标文件获取期

限为：2022 年 6 月 01 日 09 时 00 分 00 秒至 2022 年 6 月 06 日

17 时 00 分 00 秒（即 3 个工作日）。上述招标公告的招标文件获

取期限均低于《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院

令第 658 号）（自 2015 年 3 月 1 日起施行）第四章政府采购程序

的第三十一条明确规定的“招标文件的提供期限自招标文件开始

发出之日起不得少于 5 个工作日”。

（三）施工图审查服务直接指定第三方机构，未遵循随机抽

选施工图审查机构的相关要求

根据福建省住建厅于 2019 年 5 月 17 日印发的《<关于提升施

工图审查效率的若干意见>等三项政策措施的通知》（闽建〔2019〕

1 号)，自 2019 年 6 月 20 日起，全面推行施工图数字化审查。根

据相关工作细则，委托单位需从“福建省建筑工程施工图数字化

审查系统”备案登记的审查机构名录中随机抽选确定施工图审查

机构。

黎明职业大学于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第 10 次校

长办公会议纪要，会议纪要确定产教融合实训大楼的施工图审查

单位沿用 2016 年扩建工程合作单位华侨大学建筑工程施工图审

查（泉州）有限责任公司，收费单价按 2016 年扩建工程审图询价
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的单价执行。黎明职业大学于 2022 年 8 月至 9 月期间直接委托华

侨大学建筑工程施工图审查（泉州）有限责任公司开展施工图审

查工作（其中，2022 年 8 月 1 日合同内容：产教融合实训大楼边

坡及基坑支护进行施工图审查；2022 年 9 月 30 日合同内容：产

教融合实训大楼进行施工图审查），未从“福建省建筑工程施工图

数字化审查系统”备案登记的审查机构名录中随机抽选确定施工

图审查机构。

（四）施工图纸审查和工程施工进度未能如期达到合同约定

的时间节点要求

在施工图纸审查方面：根据 2022 年 7 月 29 日签订的 EPC 合

同，明确要求需在合同签订后 55个日历日（即 2022年 9月 22日）

之内完成施工图审查工作。实际产教融合实训大楼基坑及边坡支

护施工图纸于 2022 年 9 月 14 日通过审查，主体工程、绿色建筑

和消防设计施工图纸于 2022 年 11 月 8 日通过审查。综上，主体

工程、绿色建筑和消防设计施工图纸审查进度未能如期达到合同

约定的时间节点要求。

在土石方和边坡工程施工方面：根据 2022 年 7 月 29 日签订

的 EPC 合同，明确要求需在动工（以开工令 2023 年 4 月 7 日为动

工时点）后 90 个日历日（即 2023 年 7 月 5 日）完成土石方和边

坡工程施工。 实际土石方和边坡工程于 2023 年 8 月完工，未能

如期达到合同约定的时间节点要求。
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六、主要相关建议

（一）建立项目时间管理机制和延期申请的标准操作程序

黎明职业大学应建立一个全面的项目时间跟踪机制，以确保

所有关键日期和截止日期得到监控。项目管理团队应定期检查进

度，确保所有必要的行政步骤和建设活动能够按时完成。对于因

不可抗力或其他合理因素导致项目无法按时开工的情况，应提前

准备延期申请的标准操作流程。包括何时申请延期、如何准备必

要文件和资料以及申请的具体步骤，确保在需要时能够迅速有效

地处理延期事宜。

（二）加强招投标过程的合规培训，对招标流程进行监控

定期对涉及采购和招标的员工进行培训，重点解释政府采购

法规及实施条例的相关规定。确保所有相关人员都了解相关采购

法规要求，从而在实际工作中避免违规操作。同时对招标流程进

行监控，确保所有招标活动都符合法规的要求。

（三）强化施工图审查等业务流程管理，制定合规与应急响

应策略

黎明职业大学单位后续开展类似业务时要积极组织勘察设计

单位通过数字化审查系统报送施工图设计电子文件，并从“福建

省建筑工程施工图数字化审查系统”备案登记的审查机构名录中

随机抽选确定施工图审查机构，实现全流程数字化办理。同时建

议黎明职业大学定期学习并解读最新的政策法规，增强关键职能

部门员工的政策敏感性和合规意识，并建立一个动态更新的政策
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数据库，确保所有部门能及时获取和理解相关政策的变化。

另一方面，对所有重要决策应进行审查，确保所有操作符合

当前的法律框架和政策要求。在政策或法规发生重大变更时，应

立即召开紧急会议，评估新政策对现有合同和决策的影响，并制

定相应的应对策略，以减少因政策调整而带来的负面影响。

（四）加强项目管理和进度监控，保证合同约定进度

黎明职业大学在做项目管理计划时，应详尽描述项目的所有

阶段，包括每个关键任务的开始和结束日期。计划还应详细列明

每个阶段的关键依赖关系和资源分配，确保所有团队成员都有明

确的时间表和责任分工。同时定期组织进度审查会议，让项目团

队汇报他们的工作进展，讨论遇到的难题，并共同寻找解决方案，

通过团队间的沟通和协作，及时调整项目计划。若遇到不可抗力

等原因导致进度落后，重新约定新的项目进度时间计划并补充相

关合同协议。

七、其他说明

（一）关注黎明职业大学产教融合实训大楼专项债券偿付风

险

根据 2020 年 12 月 09 日财政部《关于印发<地方政府债券发

行管理办法>的通知》该文件，明确指出“专项债券是为有一定收

益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专

项收入作为还本付息资金来源的政府债券”和“地方政府依法自

行组织本地区地方政府债券发行和还本付息工作”。
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我们提请委托方及主管部门对黎明职业大学产教融合实训大

楼专项债券偿付风险进行关注，主要为资金偿还能力和未来收入

来源情况，具体如下:

1.黎明职业大学产教融合实训大楼专项债资金偿还能力

本项目专项债券福建省政府发行，由黎明职业大学申报使用，

2023 年本项目专项债资金 4500 万元（15 年期，年利率 3.30%）。

根据 2023 年 6 月黎明职业大学编制的专项债实施方案，黎明职业

大学偿债资金来源为实训楼运营期的收入，且测算本息覆盖倍数

为 1.34（该数值未考虑建设期的利息，考虑建设期的利息后，本

息覆盖倍数为 1.3），高于目前各地方普遍要求的 1.2。具体情况

如下表：

单位：万元

期

间
年度

资金来源

建设成

本

预期收

入

①

预期运

营成本

②

专项

债偿

还本

金

③

专项债

利息

④

债务

发行

费用

⑤

财政安

排资金

(教育

强国专

项资

金)

自筹资

金

地方

政府

专项

债券

建

设

期

往期

（2022 年）
6500 84.52 6584.52

第 1 年

（2023 年）
1500 78.2 4500 6078.2 74.25 4.95

第 2 年

（2024 年）
8856.58 1000 9856.58 165 1.1

运

营

期

第 3 年

（2025 年）
1200 483.39 181.5

第 4 年

（2026 年）
1200 483.39 181.5

第 5 年

（2027 年）
1200 483.39 181.5

第 6 年

（2028 年）
1200 483.39 181.5

第 7 年

（2029 年）
1200 483.39 181.5

第 8 年

（2030 年）
1200 483.39 181.5
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期

间
年度

资金来源

建设成

本

预期收

入

①

预期运

营成本

②

专项

债偿

还本

金

③

专项债

利息

④

债务

发行

费用

⑤

财政安

排资金

(教育

强国专

项资

金)

自筹资

金

地方

政府

专项

债券

第 9 年

（2031 年）
1200 483.39 181.5

第 10 年

（2032 年）
1200 483.39 181.5

第 11 年

（2033 年）
1200 483.39 181.5

第 12 年

（2034 年）
1200 483.39 181.5

第 13 年

（2035 年）
1200 483.39 181.5

第 14 年

（2036 年）
1200 483.39 181.5

第 15 年（

2037 年）
1200 483.39 181.5

第 16 年

（2038 年）
1200 483.39 4500 107.25

第 17 年

（2039 年）
1200 483.39 1000 16.5

合计 8000 9019.3 5500 22519.3 18000 7250.85 5500 2722.5 6.05

本息覆盖倍数

（黎明职业大学

测算）

=项目收益合计/债券还本付息合计=(①-②)/(③+④+⑤)≈1.34

（向下舍入到 2 个小数位数）

该倍数值未考虑建设期（即未考虑 2023-2024 年的专项债利息支付情况）

本息覆盖倍数

（我方测算）

=项目收益合计/债券还本付息合计=(①-②)/(③+④+⑤)≈1.30

（向下舍入到 2 个小数位数）

2.其他地方政府专项债券偿付风险

近年来，地方政府专项债发行规模持续扩大、发行节奏明显

加快，在使用过程中频繁出现专项债项目年收入不足本息支出的

问题。以江苏省 2022 年度省级预算执行和其他财政收支情况审计

结果为例，江苏省抽查了 2019-2022 年期间的 346 个政府专项债

券项目，发现有 275 个资金平衡方案预期收益未实现，其中，255

个未达预期的 50%，涉及专项债券本金 508.52 亿元，易导致偿付

风险。（数据来源：http://jssjt.jiangsu.gov.cn）

3.黎明职业大学产教融合实训大楼未来收入来源情况
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通过现场访谈，我们了解到黎明职业大学计划引入纺织、家

居装饰、食品饮料等行业相关企业，开展产教融合；并在此基础

上，引进高技术团队，跟学校共同构建实验项目，为泉州本地企

业解决产业技术问题，同时提升学校老师的科研水平和学生的就

业能力。但目前上述计划仍在论证过程中，尚未确定具体可引进

项目，故未来收入情况存在一定的不确定性。

4.相关建议

建议黎明职业大学在正式引进项目之前，进行全面的市场调

研，了解纺织、家居装饰、食品饮料等行业的发展趋势和技术需

求，以确保所引进的项目与市场需求相符。同时与行业内的企业

建立长期合作关系，共同参与项目的研发和实施，以分散风险并

提高项目成功率。在运营期间，定期进行效果评估，并根据评估

结果及时调整项目方向和内容，确保未来收入符合预设目标。

（二）绩效评价部分现场照片

实训楼现场
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中建海峡现场项目部
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八、报告使用说明

被评单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和

资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价

的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小

组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受

时间、客观因素的限制，评价小组只能在部门和单位提供的现有

资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关

评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。本单

位与委托评价单位及被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回

避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。
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九、附件

附件 1：指标体系

黎明职业大学产教融合实训大楼绩效评价指标体系
一级

指标

二级

指标
三级指标

分

值
指标解释 指标说明 评价标准 得分

A 决策

（10

分）

A1 项目

立项

A11 立项依据

充分性
2.5

项目立项是否符合法律法

规、相关政策、发展规划以

及部门职责，用以反映和考

核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划

和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所

需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地

方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重

复。

符合一个要点得 0.5 分。 2.5

A12 立项程序

规范性
1

项目立项是否符合法律法

规、相关政策、发展规划以

及部门职责，用以反映和考

核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

符合一个要点得 0.5 分。 0.5

A2 绩效

目标

A21 绩效目标

合理性
2

项目所设定的绩效目标是否

依据充分，是否符合客观实

际，用以反映和考核项目绩

效目标与项目实施的相符情

况。

评价要点：

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

符合一个要点得 0.5 分。 1.5

A22 绩效指标

明确性
1.5

依据绩效目标设定的绩效指

标是否清晰、细化、可衡量

等，用以反映和考核项目绩

效目标的明细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目年度任务数或计划数相对应；

符合一个要点得 0.5 分。 0.5

A3 资金

投入

A31 预算编制

科学性
2

项目预算编制是否经过科学

论证、有明确标准，资金额

度与年度目标是否相适应，

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

符合一个要点得 0.5 分。 2
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一级

指标

二级

指标
三级指标

分

值
指标解释 指标说明 评价标准 得分

用以反映和考核项目预算编

制的科学性。

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹

配。

A32 资金分配

合理性
1

项目预算资金分配是否有测

算依据，与实际是否相适

应，用以反映和考核项目预

算资金分配的科学性、合理

性情况。

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目实际情况是否相适

应。

符合一个要点得 0.5 分。 1

B 过程

（20

分）

B1 资金

管理

B12 预算执行

率
4

项目预算资金是否按照计划

执行，用以反映或考核项目

预算执行情况。

评价要点：

预算执行率=（实际使用债券资金/预算安排债券资金）

×100%。

实际使用债券资金：本年度内实际落实已使用的债券资

金。

预算安排债券资金：一定时期（本年度或项目期）内预

算安排到具体项目的债券资金。

得分=预算执行率*分值 4

B13 资金使用

合规性
4

项目资金使用是否符合相关

的财务管理制度规定，用以

反映和考核项目资金的规范

运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项

债管理办法的规定；

②债券资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

符合一个要点得 1 分。 4

B2 组织

实施

B21 项目方案

可行性
3

项目所设定的实施方案是否

依据充分，是否符合客观实

际，用以反映和考核项目绩

效目标与项目实施的相符情

况。

评价要点：

①是否有制定项目实施方案且实际按照方案实施；

②方案的制定是否符合国家相关法律法规，是否与项目

实施单位职责密切相关；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

符合一个要点得 1 分。 3

B22 采购方式

和程序合规

性

3

采购实施是否符合相关管理

规定，用以反映和考核采购

执行情况。

评价要点：

①程序执行是否合法规范；

②采购公告和采购文件是否按相关规定发布，采购文件

是否免费获取；

③招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得

少于 5 个工作日，采购方式选择是否合规。

符合一个要点得 1 分。 1

B23 质保金管

理
3

政府采购过程中质保金收

取、退还，用以反映和考核

政府采购过程中投标保证金

管理情况。

评价要点：

①质保金是否按规定标准收取，有无超标准或违规收

取；

②质保金是否按时退还，有无提前、逾期或未足额退

还。

符合一个要点得 1.5 分。 3
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一级

指标

二级

指标
三级指标

分

值
指标解释 指标说明 评价标准 得分

B24 合同签订

规范性
3

用以反映和考核合同签订的

规范性。

评价要点：

①合同签订：签订过程合法合规，签约双方与中标通知

书相符、签约时间明确；

②合同内容：各项合同内容完整明确，如履约期限、履

约内容、签订时间及双方权利义务和具体风险责任与措

施等。

符合一个要点得 1.5 分。 1.5

C 产出

(40 分)

C1 产出

数量

C11 工程建设

完成情况
6

项目实施的实际产出数或产

出比例，用以反映和考核项

目产出数量目标的实现程

度。

评价要点：

①是否完成施工图审查工作；

②是否完成土石方和边坡工程施工；

③是否完成 1#、2#产教融合实训大楼楼栋主体结构封

顶。

符合一个要点得 2 分。 6

C2 产出

质量

C21 工程建设

质量达标情

况

6

项目完成的质量达标情况，

用以反映和考核项目产出质

量目标的实现程度。

评价要点：

工程建设质量是否达标。

现场走访过程中每发现一项不

达标或存在质量问题，扣 3

分，扣完为止。

6

C22 工程档案

规范性
5

评价要点：

①工程档案资料是否齐全；

②工程档案资料内容是否准确和完整。

符合一个要点得 2.5 分。 5

C23 进度款准

确性
5

评价要点：

①进度款金额与合同约定要求是否一致；

②进度款金额与施工日志、工程审核书是否一致

符合一个要点得 2.5 分。 5

C3 产出

时效

C31 工程建设

完成及时情

况

6

项目实际完成时间与计划完

成时间进行对比，用以反映

和考核项目产出时效目标的

实现程度。

评价要点：

①是否在合同签订后的 55 个日历日（即 2022年 9 月

22 日）之内完成施工图审查工作；（合同签订日 2022

年 7 月 29 日）

②是否在动工后 90 个日历日（即 2023 年 7月 5 日）完

成土石方和边坡工程施工；

符合一个要点得 3 分。 0

C4 产出

成本

C41 成本控制

情况
6

考察项目实施过程中是否存

在超概算或中标价的现象，

是否将成本控制在预算内。

评价要点：

①实际成本是否超出概算；

②实际成本是否超出中标价。

符合一个要点得 3 分。 6

C42 债券资金

实际成本情

况

6
考察闲置因素后的债券投资

实际成本是否增加。

评价要点：

①项目债券资金到位后是否立即投入使用，是否存在资

金闲置情况；

②债券投资实际成本是否增加。

符合一个要点得 3 分。 6

D 效益

（30）

D1 社会

效益

D11 满足实训

需求
6

项目实施对社会发展所带来

的直接或间接影响情况。

评价要点：项目建成后，能够满足专业需求。

①是否满足现在的教学需求；

②是否存在过度建设。

符合一个要点得 3 分。 6
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一级

指标

二级

指标
三级指标

分

值
指标解释 指标说明 评价标准 得分

D2 可持

续影响

D21 专项债资

金偿还能力
8

评估项目是否有未来还款能

力。

评价要点：

评估项目是否有未来还款能力，包括债券风险防控考虑

是否全面、本息偿还是否存在困难。

①覆盖融资本息倍数达到 1.2以上；

②是否发现预计资金缺口。

符合一个要点得 4 分。 8

D3 满意

度

D31 教师满意

度
8

服务对象对项目实施效果的

满意程度。

评价要点：通过对教师开展问卷调查，统计满意度进行

评价。

通过问卷调查统计，满意度每

减 1%扣 0.2 分，不足 1%按 1%

算，认同率低于一般（即

60%）时不得分。

7

D32 学生满意

度
8

评价要点：通过对学生开展问卷调查，统计满意度进行

评价。

通过问卷调查统计，满意度每

减 1%扣 0.2 分，不足 1%按 1%

算，认同率低于一般（即

60%）时不得分。

6.2

合计 100 85.7
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附件 2：满意度调查问卷

黎明职业大学产教融合实训大楼满意度问卷调查（教师）

尊敬的老师：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。为评价黎明职业大学

产教融合实训大楼的效果，了解专项债的使用效益，进一步提高专项债的

使用效益。泉州市财政局委托厦门市恒璟管理顾问有限公司作为第三方评

价组织，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证

问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支

持配合。

1.您目前教学活动中是否开展过实操教学工作？

A 是 B 否

2.您认为目前课程的实操练习是否满足课程需要？（链接到问题 1）

A 完全满足 B 有效满足 C 部分满足 D不满足

3.您认为目前实操练习无法有效满足课程需要的主要原因是？（链接到问

题 2）

A 师资力量 B 教学内容 C 场地及设施 D其他_______

4.您认为所在专业和教学工作是否有必要开展实训课程？

A 支持 B可有可无 C没有需求

5.您认为通过实训对提升学生专业技能帮助如何？

A 非常有帮助 B有所帮助 C 一般 D 无帮助

6.您认为建设实训楼开展实训项目，能否提高学生就业机会？

A 非常有帮助 B有所帮助 C 一般 D 无帮助

7.您认为是否可以在实训楼开展职业培训、技能鉴定和认证等活动？

A 非常认可 B 认可 C一般 D 不认可
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8.您认为是否可以在实训楼开展职业培训、技能鉴定和认证等活动？

A 非常认可 B 认可 C一般 D 不认可

9.其他意见建议:

（若您对本次问卷调查还有其他想法，您的意见发到 xm5171305@163.com，

我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持！）
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黎明职业大学产教融合实训大楼满意度问卷调查（学生）

亲爱的同学：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。为评价黎明职业大学

产教融合实训大楼的效果，了解专项债的使用效益，进一步提高专项债的

使用效益。泉州市财政局委托厦门市恒璟管理顾问有限公司作为第三方评

价组织，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证

问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支

持配合。

1.您目前所在的专业___________________

2.您目前所在的年级？

A 大一 B大二 C大三

3.您是否参加过书面课程外的实操练习？

A 是 B 否

4.您认为所在专业是否有必要开展实训课程？

A 支持 B可有可无 C没有需求

5.您认为目前课程的实操练习是否满足课程需要？（链接到问题 3）

A 完全满足 B 有效满足 C 部分满足 D不满足

6.您认为目前实操练习无法有效满足课程需要的主要原因是？（链接到问

题 5）

A 师资力量 B 教学内容 C 场地及设施 D其他

7.您认为通过实训对提升专业技能帮助如何？

A 非常有帮助 B有所帮助 C 一般 D 无帮助

8.您认为建设实训楼开展实训项目，能否提高就业机会？

A 非常有帮助 B有所帮助 C 一般 D 无帮助
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9.您认为是否可以在实训楼开展职业培训、技能鉴定和认证等活动？

A 非常认可 B 认可 C一般 D 不认可

10.其他意见建议:

（若您对本次问卷调查还有其他想法，您的意见发到 xm5171305@163.com，

我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持！）
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附件 3：财政部备案资质（预算绩效评价资质）-恒璟顾问

1.文件依据：

《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》财

监〔2021〕4 号

第九条委托方可以从“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”查询第三方机构有

关信息，并在遵守政府采购和政府购买服务有关规定的前提下，择优选择第三方机构。

2.财政部备案资质-恒璟顾问

恒璟顾问根据财政部文件《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财

监〔2021〕4 号）在财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台备案。

查询方式（1）网址：https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry

查询方式（2）从财政部网站中华人民共和国财政部(mof.gov.cn)，进入“专题专栏”，

“预算绩效评价第三方信用管理平台”，社会公众可以点击以下链接查询第三方机构相

关信息：https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry

http://www.mof.gov.cn/index.htm
http://www.mof.gov.cn/index.htm
https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry

